

经营测算文件 · 机密

MARKET LINK EXPRESS

同城快递公司

人力配置与启动资金 详细估算说明书

测算城市：曼德勒（Mandalay）

测算周期：启动期 0-3 个月 + 首年运营 12 个月

币种：缅甸元（MMK）

基准情景总资金需求（建议）

1,050,000,000 – 1,380,000,000 MMK

（约十亿五千万至十三亿八千万缅元）

编制日期：2026年08月08日

参考：1 USD ≈ 4,500 MMK（市场价波动大，全文以缅币为准）

本文件为估算模型，实际签约与采购价可能上下浮动 15%-25%

1. 估算总览（先看结论）

测算前提：以曼德勒单城启动；技术系统已基本具备，故研发不是最大支出；最大支出是人力、骑手履约网络、市场获客、场地与 COD 周转资金。本文件把「要招多少人、每人花多少、一次性买什么、每月烧多少、总共准备多少钱」拆开算清。

三档总资金需求

情景	人力相关（12月）	启动一次性投入	运营与周转（12月）	建议准备总资金
保守	约 3.8亿	约 1.6亿	约 5.1亿	约 10.5亿 MMK
基准（推荐）	约 4.6亿	约 2.1亿	约 5.8亿	约 12.5亿 MMK
充足	约 5.5亿	约 2.6亿	约 5.7亿+	约 13.8亿 MMK

人数规模快照（基准）

时点	全职员工	骑手（合作/众包为主）	合计人力
启动第1个月	8人	15人	23人
第3个月	12人	30人	42人
第6个月	15人	45人	60人
第12个月	18人	55-60人	73-78人

说明：骑手建议以「按单结算
底薪/保底」混合，不全部做成高固定工资全职，这样启动期固定人力成本可控，订单上来后再加入。

2. 公司组织架构与岗位设计

建议组织图（曼德勒单城）

- 总经理 / 城市负责人（1）——总盘、投资人对接、重大决策
- 运营部：运营主管（1）+ 站长/调度（2-3）+ 客服（2-3）
- 商务部：商家拓展 BD（2-4）+ 商家成功（1）
- 财务与行政：出纳/会计（1-2）+ 行政后勤（1）
- 技术支持：本地技术对接 1人（或远程兼职，因主系统已有）
- 履约网络：骑手 15 → 60人（众包为主，骨干全职化）

岗位职责要点

岗位	核心职责	为什么必须有
城市负责人	目标、预算、跨部门协调	没人对最终结果负责，钱会散掉
运营主管	时效、客诉、骑手供给	同城快递的生死线是履约
站长/调度	网格派单、晨会复盘	密度与时效靠网格管出来
客服	下单协助、异常、索赔	信任成本，直接影响复购
BD 拓展	签商家、收月结	没有商家密度就没有稳定单量
商家成功	教商家用系统、续约	降低流失，提高 LTV
财务出纳	COD、骑手结算、报销	现金业务没财务等于裸奔
行政	场地、物资、证照协助	启动期杂事极多
骑手	取送、拍照、代收	产能本身

3. 人力投资明细（薪资与编制）

全职员工月薪参考（曼德勒市场区间）

岗位	人数(12月末)	月薪低	月薪基准	月薪高	备注
城市负责人/总经理	1	1,800,000	2,500,000	3,500,000	可部分股权激励
运营主管	1	1,000,000	1,400,000	1,800,000	关键岗
站长/调度	3	700,000	900,000	1,200,000	按网格配置
客服专员	3	450,000	600,000	800,000	含晚班津贴另计
BD 商务	3	500,000	700,000	900,000	另加签单提成
商家成功	1	550,000	750,000	1,000,000	可后期从BD转
财务/出纳	2	600,000	850,000	1,200,000	双人交叉复核
行政后勤	1	400,000	550,000	700,000	兼仓管
技术支持(本地)	1	800,000	1,200,000	1,800,000	可兼职省成本
设计/内容(兼职)	0.5	250,000	400,000	600,000	海报与社媒

全职人力成本汇总（基准月薪 × 人数）

项目	金额（MMK）	说明
12月末编制月薪合计（基准）	约 14,150,000 /月	不含提成与加班
年平均编制（爬坡）月薪	约 10,500,000 /月	前低后高平均值
年固定薪资（基准）	约 126,000,000	10.5百万×12
社保/雇主负担（估 8%-12%）	约 12,600,000	视合规方式调整
绩效/提成奖金池	约 36,000,000 /年	BD与运营挂钩订单
加班/夜班/通讯补贴	约 18,000,000 /年	客服与调度
招聘与培训	约 8,000,000	启动期集中发生
全职人力年总成本（基准）	约 200,600,000	约两亿缅元/年

若创始人兼任城市负责人、技术由总部远程支持，全职人力年成本可压到约 1.5亿-1.7亿 MMK；但运营与财务岗位不建议省。

骑手人力模型（最大变量）

项目	启动期	第6个月	第12个月
活跃骑手数	15	45	55-60
结算方式	按单为主	按单+周奖金	骨干底薪+按单
每单骑手所得	1,800-2,800	1,800-2,800	1,800-2,800
日人均单量目标	12-18	20-28	22-32
月骑手支出（估）	1,800万-2,800万	5,500万-8,000万	7,500万-1.1亿

- 骑手成本主要随订单变动，属于变动成本，不是纯固定人力
- 建议前 3 个月设「保底单量/油补」稳定队伍，预算单列在市场/履约补贴
- 骨干骑手（10-15人）可给月保底 200,000-400,000 MMK + 按单，降低高峰缺人风险
- 装备（头盔、马甲、雨衣、手机支架）算一次性投入，见启动资金章

骑手相关年成本（基准订单爬坡）

月份区间	日均单量	月骑手成本估	区间合计
1-3月	40 → 120	约 2,000万/月均	约 6,000万
4-6月	150 → 250	约 5,000万/月均	约 1.5亿
7-12月	280 → 400	约 8,000万/月均	约 4.8亿
全年骑手履约成本	-	-	约 6.9亿 MMK

注意：骑手成本大部分应从「订单收入」覆盖；投资款要覆盖的是爬坡期收入不足以支付时的缺口，以及保底补贴、装备和培训，而不是把全年 6.9 亿全部当成「额外烧钱」。投资测算时，通常把「补贴性缺口 + 装备 + 骨干底薪」计入需融资部分。

需投资款覆盖的骑手相关部分（基准）

项目	金额（MMK）	说明
装备与入职包	45,000,000	60人×约75万（含损耗补给）
前3月保底/油补	60,000,000	稳队伍
骨干底薪（年）	36,000,000	12人×平均25万×12
培训与安全	8,000,000	路测、服务规范
骑手侧需融资覆盖小计	149,000,000	约1.49亿

4. 招聘节奏与人力到位时间表

时间	必须到位	可稍后	当月人力现金支出重点
T-30 ~ 启动	城市负责人、运营主管、财务1、行政1、站长1、BD2、客服1、骑手15	商家成功、技术本地	薪资预付+招聘费+培训
第2月	客服+1、站长+1、骑手→25	内容兼职	开始有订单提成
第3月	BD+1、骑手→30	-	地推提成升高
第4-6月	商家成功1、财务+1、骑手→45	可选设计全职	编制接近稳态一半以上
第7-12月	站长+1、客服按单量、骑手→60	第二网格支持岗	人效优先于加入

招聘渠道与费用

- Facebook 本地招聘群 / 传单 / 骑手老带新 (推荐奖 20,000-50,000 MMK/人)
- 市场与商圈地推顺带招骑手
- 关键岗 (财务、运营主管) 建议用熟人背调 + 试用 1-2 个月
- 预算招聘费与背调：启动期 3,000,000-8,000,000 MMK

5. 启动一次性投入（CAPEX / 开办费）

A. 证照、法务与公司开办

项目	保守	基准	充足	说明
公司注册/变更/许可协助	3,000,000	6,000,000	10,000,000	含顾问
合同模板/律师顾问	2,000,000	5,000,000	8,000,000	劳动/商家/骑手协议
印章、开户、杂费	1,000,000	2,000,000	3,000,000	-
小计	6,000,000	13,000,000	21,000,000	-

B. 场地与装修（曼德勒）

项目	保守	基准	充足	说明
办公室/站点租金押金	6,000,000	12,000,000	20,000,000	2-3个月押金
首季租金预付	4,500,000	9,000,000	15,000,000	1.5-3百万/月档
简易装修隔断	3,000,000	8,000,000	15,000,000	客服区+财务室
货架/打包台/水电改造	2,000,000	5,000,000	10,000,000	小仓配
小计	15,500,000	34,000,000	60,000,000	-

C. 办公与设备

项目	数量/说明	基准金额
笔记本电脑	6-8台（关键岗）	24,000,000
台式机/客服座席	3台	6,000,000
打印机/热敏小票机	4-6台	4,500,000
路由器/监控/电源	1套	3,500,000
办公桌椅与白板	1批	5,000,000
对讲/备用机/扫码枪	一批	4,000,000
小计	-	47,000,000

D. 骑手装备与品牌物料

项目	单价估	数量	基准合计
头盔+马甲+雨衣套装	120,000	60	7,200,000
保温箱/送件箱（部分）	150,000	30	4,500,000
手机支架/充电宝	40,000	60	2,400,000
工牌/二维码卡	10,000	80	800,000
损耗备用装备	-	-	5,000,000
门头/易拉宝/车贴	-	-	8,000,000
传单/名片/贴纸	-	-	4,000,000
统一服装补充	-	-	3,100,000
小计	-	-	35,000,000

E. 系统、账号与上线

项目	基准金额	说明
域名/邮箱/云与短信年费预存	12,000,000	含 Twilio/短信与地图额度缓冲
Google/Apple 开发者与上架相关	3,000,000	若已有可下调
本地支付/钱包对接实施	15,000,000	若本期不做可放到第6月
监控与备份加固	5,000,000	Sentry等
数据初始化与培训环境	3,000,000	-

项目	基准金额	说明
小计	38,000,000	系统已有则实际可更低

一次性启动投入汇总

模块	保守	基准	充足
法务开办	6,000,000	13,000,000	21,000,000
场地装修	15,500,000	34,000,000	60,000,000
办公设备	30,000,000	47,000,000	65,000,000
骑手装备物料	22,000,000	35,000,000	50,000,000
系统与账号	18,000,000	38,000,000	55,000,000
不可预见费(10%)	9,150,000	16,700,000	25,100,000
一次性合计	约 1.01亿	约 1.84亿	约 2.76亿

基准情景一次性开办费按约 1.84亿-2.10亿 MMK 准备（含部分支付对接与缓冲）。

6. 月度运营费用（OPEX）明细

固定月运营（不含骑手接单、不含全职薪资）

费用项	月金额基准	年化	说明
场地租金	2,500,000	30,000,000	办公室+小站点
水电网络	600,000	7,200,000	-
通讯/热线	400,000	4,800,000	客服电话与流量
云服务/短信/地图API	1,500,000	18,000,000	随单量上升
办公耗材	300,000	3,600,000	纸、碳带、包装
交通油费(管理岗)	800,000	9,600,000	BD与巡站
保险(基础)	500,000	6,000,000	公众责任/骑手互助
保洁保安杂费	400,000	4,800,000	-
财务软件/杂费	200,000	2,400,000	-
小计（固定OPEX）	7,200,000/月	86,400,000/年	-

变动运营（随业务）

费用项	计算方式	12月预算（基准）
市场投放（FB/TikTok）	前高后稳	120,000,000
首单优惠/优惠券	按新客	80,000,000
地推提成与物料补货	按签约	40,000,000
客诉赔付准备金	GMV一定比例	25,000,000
COD短款/坏账准备	风险金	30,000,000
临时工/高峰支援	旺季	15,000,000
变动OPEX小计	-	310,000,000

7. 周转资金与现金池（容易低估的一块）

同城快递尤其是 COD 业务，账面收入好看不等于账户有钱。投资人与创始人都必须单独准备现金池。

现金池用途	建议额度（基准）	原因
COD 在途资金垫付	80,000,000	骑手代收后商家要较快结算，形成资金占用
骑手周结算缓冲	40,000,000	避免周末/节假日断结算
薪资与租金安全垫(2月)	50,000,000	订单不及预期时保命
设备维修与紧急采购	15,000,000	雨季、车辆、手机损坏
税务/突发合规	15,000,000	预留
周转资金合计	200,000,000	约两亿缅元

若商家全部 T+3 或更长结算，COD 占用可降低；若承诺 T+1，则必须加大现金池。建议写进政策：新商家先 T+3，信用好再升级 T+1。

8. 总投资测算表（把人钱和启动钱加总）

基准情景：建议准备约 12.5 亿 MMK

大类	明细	金额（MMK）
1. 全职人力（12个月）	薪资社保绩效招聘培训	200,600,000
2. 骑手侧融资覆盖	装备+保底油补+骨干底薪+培训	149,000,000
3. 一次性启动	法务场地设备物料系统缓冲	184,000,000
4. 固定OPEX（12月）	租水电云通讯保险等	86,400,000
5. 变动OPEX（12月）	广告券地推赔付坏账	310,000,000
6. 周转现金池	COD+薪资安全垫等	200,000,000
7. 总预备金(8%)	价格与汇率波动	约 90,000,000
总计（基准）		约 1,220,000,000

三档对照

大类	保守	基准	充足
全职人力年成本	1.6亿	2.01亿	2.5亿
骑手融资覆盖	1.1亿	1.49亿	1.9亿
一次性启动	1.0亿	1.84亿	2.76亿
固定OPEX年	0.7亿	0.86亿	1.1亿
变动OPEX年	2.4亿	3.10亿	3.8亿
周转现金池	1.5亿	2.00亿	2.5亿
预备金	0.6亿	0.90亿	1.2亿
总资金需求	约10.0亿	约12.2亿	约15.8亿
建议融资对接额	10.5亿	12.5亿	13.8-15亿

与《投资者招募说明书》中的融资区间 8亿-15亿 MMK
一致：若团队极省（创始人兼岗、延期支付对接、广告少投），可逼近 8-10 亿；若要更稳的现金池与更快获客，按 12.5-15 亿准备更安全。

9. 前12个月「烧钱曲线」与回血逻辑

每月现金流出结构（基准，约数）

月份	全职薪资	骑手相关	市场获客	固定费用	月现金流出估
1月	900万	2,500万	1,500万	900万	约 5,800万
2月	950万	2,800万	1,800万	800万	约 6,350万
3月	1,050万	3,500万	2,000万	800万	约 7,350万
6月	1,250万	6,000万	1,200万	800万	约 9,250万
9月	1,350万	7,500万	800万	800万	约 10,450万
12月	1,450万	9,000万	700万	850万	约 12,000万

收入回血（用于理解净投入）

月份	日均单	月平台收入估	月净投入（流出-收入）
1月	30	约 400万	约 5,400万
3月	120	约 1,600万	约 5,700万
6月	250	约 3,800万	约 5,450万
9月	350	约 5,800万	约 4,650万
12月	400	约 7,200万	约 4,800万*

*第12月若单均毛利改善、补贴下降，净投入会明显低于上表；上表偏保守，用于要求投资人准备足够跑道，而不是乐观报数。

结论：即便系统已有，曼德勒单城仍需要约 10-13 亿缅元量级的综合资金，才能比较从容地覆盖人力、启动、获客与 COD 周转，而不是做到一半断粮。

10. 人力投入产出与编制红线

人效红线（建议写进管理制度）

指标	红线	达标线	做法
客服人均日处理会话	<40 需加人	60-90	话术模板+App自助
BD 人均月新签商家	<8 需换人/培训	12-20	区域责任制
站长所辖日完成单	<80 检讨排班	120-200	网格边界重划
全职人数 / 日单	>1人/15单 过重	1人/25-35单	能外包不养闲人
骑手日均人效	<12 过稀	22-30	收缩服务半径或加强商家

什么岗位最值得先花钱

- 第一优先：运营主管 + 财务出纳 + 首批骑手——没这三类，业务开不了
- 第二优先：BD 与客服——决定单量与口碑
- 第三优先：商家成功与额外站长——有了密度再加
- 可延后：全职设计、大而全技术团队、豪华办公室

11. 如何控成本：可砍与不可砍

可以节省的

- 办公室不要一步到位豪华装修，先小站点
- 技术以现有系统为主，本地只留1名支持或远程兼职
- 骑手不全部全职化，按单结算
- 广告先做地推与老带新，再放大 FB/TikTok
- 设备二手笔记本可部分采用（财务与客服岗）

不可以省的

- 财务对账与 COD 管控——省这里会出大事故
- 骑手基础装备与安全——出事更贵
- 客服响应——差评在社交网络传播极快
- 周转现金池——没有池子，业务越大越危险
- 核心骨干底薪——全部纯众包在雨季/节假日会塌

主要成本风险

风险	表现	缓冲建议
招不到骑手	油价高、竞争挖人	提高保底2个月+老带新奖
薪资通胀	熟练客服/财务跳槽	预留10%薪资上浮
租金上涨	好点位涨租	签长约或备选点
广告无效	CAC过高	月度叫停机制，超过阈值砍预算
单量不达预期	固定人力过重	编制与日单挂钩，未达标不进人

12. 落地行动清单（按钱和人怎么花）

启动前30天花钱清单（基准约 1.2亿-1.6亿现金流出）

序号	事项	预算（MMK）	负责人
1	签场地+押金+首月租	15,000,000	行政/负责人
2	买基础设备与打印	25,000,000	行政
3	骑手首批30套装备	18,000,000	运营
4	招聘关键6-8人到岗	薪资预留20,000,000	负责人
5	法务合同与开户	8,000,000	财务
6	物料与门头	10,000,000	市场
7	系统账号与短信预存	8,000,000	技术
8	骑手培训开班	3,000,000	运营
9	种子商家地推周	10,000,000	BD
10	应急备用金	20,000,000	财务保管

首年人力编制预算表（基准，便于董事会审批）

部门	年末编制	年人力成本估	占比
管理	1	3,000万	15%
运营调度客服	7	7,200万	36%
商务商家成功	4	4,200万	21%
财务行政	3	3,000万	15%
技术/内容	1.5	2,640万	13%
全职合计	16.5~18	约2.01亿	100%

13. 结论与给投资者/创始人的建议

- 办一家能在曼德勒真正运转的同城快递公司，人力不是「招两个人就开张」，而是：8→18名全职 + 15→60名骑手的爬坡体系
 - 全职人力年成本大约 1.6亿-2.5亿 MMK；骑手大部分是变动成本，但装备与保底仍需约 1.1亿-1.9亿投资覆盖
 - 一次性启动约 1.0亿-2.8亿 MMK；真正容易低估的是市场费、赔付与 COD 周转
 - 综合建议准备 10.5亿-13.8亿 MMK；对接融资以 12.5亿基准最稳妥
 - 花钱顺序：履约与财务安全 → 商家密度 → 广告放大；不要反着来
 - 进入规则与日单挂钩，防止固定成本失控

编制说明：本估算基于曼德勒 2025-2026 本地用工与运营常识区间，结合 MARKET LINK EXPRESS 已具备五端系统的现状（降低纯研发开支）。实际数字请以当地询价、劳动合同与进场调研校准。
联系：marketlink982@gmail.com | www.market-link-express.com | 2026年08月08日
参考：1 USD ≈ 4,500 MMK（市场价波动大，全文以缅币为准）

免责
本文全部金额为经营估算，不构成融资承诺、报价或业绩保证。汇率、物价、政策与招聘市场变化可能导致 15%-30% 偏差。正式预算应以董事会批准的年度预算表为准。